

Anwesend: M. Bursch, M. Friese, V. Friese, J. Hohmann, K. Hövel, M. Kräling, Pfr. K. Nentwich, S. Löhnert, A.-L. Reichelt, K. Schoppet, A. Szczeponek, M. Turek
Abwesend: S. Bleek, B. Terrahe, U. Ramb
Gäste: Dr. P. Bursch, B. Hanewinkel, L. Paprotny

TOP 1: Eröffnung, geistlicher Impuls, Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 2: Protokoll vom 15. Dezember 2021 – und nachgehakt

Das Protokoll vom 15. Dezember 2021 wird genehmigt.

TOP 3: Bericht aus dem Pastoralteam

- Die Sakristei ist umgezogen. In der Krypta links neben dem Eingang ist eine Poststelle eingerichtet.
- Der Ordnerdienst benötigt Unterstützung. Die Verantwortlichen brauchen einen Stehtisch, eine Packung Masken, ein Ordnerschild, einen Hinweis auf die Sitzordnung und einen groben Scan der Impfnachweise.
- Die Ahrtalaktion findet am 23.01.2022 statt.
- Es wurde über eine Impfkaktion am 29. und 30.01.2022 nachgedacht, aber wegen der vielen anderen Angebote und des daraus resultierenden fehlenden Bedarfs verworfen.
- Am 22.01.2022 findet das Resonanzforum „Keine Räume-und jetzt?“ von 10 bis 12 Uhr online statt. Dort sollen Ideen gesammelt werden, was in der Gemeinde so getan werden kann. Wer Interesse hat, kann sich an Pfr. K. Nentwich melden, der dann den Zugangslink verschickt.
- Der Arbeitskreis Neubau-PR sucht einen neue/n Leiter/in.
- Es werden Ideen für die Gestaltung des Bauzauns gesammelt. Ideen können an die Hauptamtlichen weitergegeben werden.

TOP 4: Bericht Bauprojekt

1. Die Firma Archinal hat termingerecht in der 2. KW 2022 mit den Abbrucharbeiten begonnen. Der Abbruch des Pfarrhauses geschieht vom 19.01.22 bis 29.01.22. In der ersten Februarwoche sollen die Wasseranschlüsse des Gemeindehauses abgehängt und umgelegt werden. Danach wird das Gemeindehaus bis zum 12.02.22 abgerissen (oder vornehmer ausgedrückt: „aus dem Bestand genommen“).
2. Die Erdarbeiten wurden vergeben. Der Beginn ist im März 2022 geplant. Ende April sollen die Arbeiten beendet sein. Die Umlegung von Leitungen, die über den Uni-Parkplatz führen, ist vom 14.02. bis 04.03.22 vorgesehen.
3. Die Rohbauarbeiten müssen nun öffentlich ausgeschrieben werden. Dies dauert länger als eine beschränkte Ausschreibung. Die Submission (Eröffnung der Angebote) wird voraussichtlich Anfang März 2022 durchgeführt.
4. Die Sakristei ist Anfang Januar 22 in ihr Provisorium in den Nebenraum der Krypta im Untergeschoss umgezogen.
5. Im Januar 22 ist auch ein sog. Hotmobil (für die Beheizung der Kirche und des Untergeschosses ab 20.01.22) auf der Südseite der Kirche aufgestellt worden sowie links vom Haupteingang zur Kirche eine Containertoilette, die kurz vor, während und nach den Gottesdiensten benutzt werden kann.
6. Am 08. und 13. Januar 2022 wurden bereits die Anwohner in der Kirche anhand von Plänen und dem Modell über das Bauprojekt informiert. Am 20.01.22 soll die Planung erneut den anderen katholischen Pfarrgemeinden in Marburg und allen Interessierten vorgestellt werden.
7. Es wird angedacht, eine Kamera an einem Nachbarhaus anzubringen, um den Fortschritt des Baus zu dokumentieren.

TOP 5: Begräbnisdienst für Ehrenamtliche

Im Moment besteht noch kein Bedarf. Dieser wird sich aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren bilden. Es soll der nächste Kurs abgewartet werden. Jeder kann in sich gehen, ob dieser Dienst etwas für ihn oder sie ist.

TOP 6: Pastorale Innovation Bistum Fulda

An jedem Termin wird ein PGR-Mitglied teilnehmen und in der nächsten PGR-Sitzung berichten, was dort wichtig war.

TOP 7: Themen für Pastoralrat März 2022

- Patron/Namen für das neue Gemeindehaus
- Prozess der Zusammenführung der Gemeinden

TOP 8: PGR-Klausurtag April 2022

Es wird der grobe Rahmen für die nächsten zwei Jahre behandelt. Aufgrund der begrenzten Zeit soll kein Referent eingeladen werden. S. Bleek wird als Moderator angefragt werden. Es soll generell über die Arbeitsweise gesprochen werden und wie konkrete Themen besprochen werden.

TOP 9: Verschiedenes

- In der Fastenzeit werden U. Ramb, V. Sinsel, S. Bleek und S. Ohnesorge predigen.
- Der Katholikentag ist im Mai 2022 in Stuttgart geplant.

21.01.2022 M. Friese